Roadmap Energietransitie gemeente Apeldoorn (2021)

Apeldoorn

Mijlpalen in de energietransitie en omgevingsvisie

● Inwoners ● Raad ● College — — Datum nog niet vastgesteld

Energietransitie programmabreed

	januari	februari	maart	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
Uitvoeringsagenda				Raadsbesluit	september - Collegebesluit	oktober - Consultatie
	Uitwerking					november - Besluitvorming

Besparen

	januari	februari	maart	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
RRE subsidie 2			8 maart - Subsidietoekenning	Uitrol en uitvoering subsidieplannen		
Energiek Apeldoorn	Informeren, stimuleren en activeren van inwoners m.b.v. verschillende acties					

Grootschalige opwek

	januari	februari	maart	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
RES	12, 13, 14 jan - Regionale ateliers	16, 17 feb - Lokale ateliers	25 maart - Eind-concept RES 1.0	Inspraak en besluitvorming	Indienen RES 1.0	
				6 april - ontwerp RES 1.0 college	Inspraaknotitie college	Vaststelling definitieve RES 1.0 college
			Uitkomsten ateliers college / Uitkomsten ateliers PMA		Inspraaknotitie PMA	Vaststelling definitieve RES 1.0 PMA
					Inspraaknotitie raad	Vaststelling definitieve RES 1.0 raad
Afwegingskader zon		Evaluatie	Evaluatie	Herijking afwegingskader		
Kader kleine windturbines		Collegebesluit	Raadsbesluit	Vervolg haalbaarheidsstudie		
		Meenemen in technische presentatie A1 + consultatie				
Wind op Veluwe		College	Technische presentatie + consultatie PMA			
Gemeentelijk energiebedrijf		Collegebesluit	PMA / Collegevoorstel	april - PMA technische presentatie of consultatie		

Aardgasvrij

	januari	februari	maart	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
Transitievisie warmte	19 jan - Themabijeenkomst		Tafel van 15 / Tafel van 15	Tafel van 15 / Gemeentebrede		
	18 jan - Enquête		Bijeenkomsten meedenkteam organisaties			
	Uitwerken Transitievisie Warmte					oktober - Vaststelling college / december - Vaststelling raad
Wijk van de Toekomst Kerschoten			2e Technische presentatie	13 april - Bewonersbijeenkomst	juni - PMA en besluitvorming Samenwerkingovereenkomst SOK	

Omgevingsvisie

	januari	februari	maart	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
	26 jan - Concept in B&W	26 feb - Omgevingsvisie in B&W en ter inzage	25 maart - PMA	1 april - Raadsbesluit; Ontwerp ter inzage	week 37 + 39 - Definitief maken; WO en B&W	4 nov - PMA / 11 nov - Raad